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JOHDANTO 
1.1 Työn tarkoitus   
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa KOy Heidekenin suunnitelmallisen kiin-
teistönhoidon ja elinkaaren hallintaa historiatiedon avulla nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi 
opinnäytetyön ohessa on tarkoitus kerätä kiinteistön omistajille koontikansio kaikesta tar-
kastus- ja tutkimusaineistosta, mikä liittyy kiinteistöön ja sen historiaan. Kiinteistön lähes 
120-vuotisen historian aikana korjaus- ja perusparannustöitä on tehty runsaasti, mutta 
niiden dokumentointi on ollut puutteellista.  
1.2 Työn rajaus 
Tämä insinöörityö keskittyy KOy Heidekenin korjaushistoriaan, nykyhetkeen, sekä tä-
mänhetkisiin korjaustarpeisiin. Kiinteistöllä on alkamassa kellarikerroksen ja salaojituk-
sen saneerausurakka huhtikuussa 2018. Työssä käydään läpi rakennuksen mennei-
syyttä historiallisesti arvokkaana kiinteistönä, kiinteistöllä tehdyt korjaustyöt sekä nyt 
käynnissä oleva saneerausprojekti. 
Työssä ei käsitellä korjaustöiden valvontaa, sillä työn arvioitu kesto on elokuun 2018 
loppuun. Tätä opinnäytetyötä voi käyttää kohteen valvonnan helpottamisessa ja kiinteis-
tön kattavana tietopakettina. 
1.3 Toimeksiantaja 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii RTC Vahanen Turku Oy. RTC Vahanen Turku Oy 
on perustettu vuonna 1997. Yrityksen toimialoihin kuuluu asuinkerrostalojen, julkisten 
rakennusten ja liiketoimintakiinteistöjen rakentamisen ja ylläpidon asiantuntijapalvelut.  
RTC Vahanen Turku Oy on osa Vahanen-yhtiöt-konsernia. Vahasella työskentelee yh-
teensä lähes 400 asiantuntijaa yhdeksällä eri paikkakunnalla.  
RTC Vahanen Turku Oy:llä työskentelee noin 40 henkilöä. Työntekijät työskentelevät 
tiimeissä, joita ovat talotekniikka-, rakennussuunnittelu-, rakennusfysiikka- ja rakennut-
tamis- ja valvontapalvelut (Vahanen 2018.) 
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 HANKKEEN VAIHEIDEN YLEISESITTELY 
2.1 Yleistä 
Tässä luvussa teoriassa käsitellyt aiheet on valittu niin, että ne koskevat tämän projektin 
työvaiheita (kuva 1). 
 
Kuva 1. Projektin vaiheet. 
Kuntoarvio, AHA-tutkimus ja betonin kosteusmittaus ovat toimenpiteitä, joita käytettiin 
lähtötietoina korjaussuunnitelmien tekoon. Suunnittelu- ja rakennuttamisvaihe käsitel-
lään teoriaosuudessa pintapuolisesti. Valvontaa ei käsitellä meneillään olevassa kor-
jaushankkeessa, mutta aihetta sivutaan tässä työssä useasti, joten myös valvonta on 
otettu teoriaosuudessa huomioon. 
Vuoden 2018 tammikuussa voimaan tulleita uusia asetuksia ei käsitellä tässä opinnäy-
tetyössä, sillä kohteen lupa on haettu vuoden 2017 puolella, eivätkä asetukset näin ollen 
koske tätä projektia. 
2.2 Kuntoarvio 
Kiinteistön kuntoarvion tarkoitus on aistinvaraisia havaintoja käyttäen kiinteistön kunnon 
arviointi. Kuntoarviota käytetään pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) pohjatietona. Kun 
kuntoarvio päivitetään säännöllisesti, saadaan parempi kokonaiskuva kiinteistön kun-
nosta, arvosta ja energiataloudesta. Kuntoarvio suositellaan päivitettäväksi noin viiden 
vuoden välein (RT 18-11086, 1.) 
Kuntoarvion perustana käytetään vanhoja suunnitelmia ja muita olemassa olevia asia-
kirjoja, esimerkiksi huoltokirjaa. Kuntoarviossa saatetaan tehdä tarvittaessa erilaisia mit-
tauksia. Rakenteita ei kuitenkaan rikota. Tästä syystä kuntoarviossa ei voida havaita pii-
leviä vikoja. Tarvittaessa kuntoarvioija voi suositella jatkotoimenpiteinä erilaisia mittauk-
sia tai tutkimuksia, kuten viiltokosteusmittauksia tai kuntotutkimuksia (RT 18-11086, 4.) 
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Kuntoarvioijan ei tarvitse olla joka alan asiantuntija. Usein laajaa kuntoarviota on teke-
mässä kolme henkilöä. Talotekniikka-, rakennus- sekä sähkö- ja tietoteknisten järjestel-
mien ammattilaiset muodostavat työryhmän, jossa jokainen tekee oman osuutensa kiin-
teistön arvioinnista. Kuntoarvioijille myönnetään pätevyyksiä FISE:n toimesta (RT 18-
11086, 3.) 
Kuntoarvio tehdään vaiheittain. Ennen kuntoarvion kohdekäyntiä kerätään yhteen kaikki 
lähtötieto ja siihen tutustutaan hyvin. Näin varmistetaan, että kuntoarvioija on perehtynyt 
kiinteistöön. Usein myös jaetaan käyttäjäkysely, josta ilmenee kiinteistön käyttäjien ha-
vainnot mahdollisista vioista ja puutteista. Käyttäjillä on myös mahdollisesti havaintoja 
kuntoarvioijalle näkymättömistä ongelmista, kuten sisäilmasta tai rakenteiden sisäisestä 
kosteusongelmasta (RT 18-11086, 3.) 
Kiinteistötarkastus on niin kutsuttu kenttätyövaihe. Siinä tarkastetaan kiinteistön 
- piha-alue, mukaan lukien viherrakenteet  
- kaikki näkyvillä olevat rakenteet ja niiden osat 
- talotekniset järjestelmät 
- sähkö- ja tietotekniikkajärjestelmät 
- rakennuksen energiataloudellisuus 
- mahdolliset riskit turvallisuudelle ja terveydelle 
- ylläpidolliset kehitystarpeet (RT 18-11086, 6). 
Kuntoarvio ei yleensä ota kantaa kiinteistön viihtyisyyteen, toiminnallisuuteen, tai muun-
neltavuuteen. Kuntoarviossa selvitetään 
- viat tai puutteet, jotka vaativat kiireellistä korjausta 
- rakennuksen ja sen osien sekä järjestelmien korjaus-, parannus- ja kunnostus-
tarpeet 
- korjausten ja kunnostusten lyhyen ja pitkän aikavälin järjestys 
- laajemmat perusparannus- ja uusimistarpeet 
- vahinkoriskit rakennuksen osissa ja järjestelmissä 
- havainnot, jotka koskevat kiinteistön turvallisuutta  
- veden ja energian kulutus  
- muut energiankulutukseen liittyvät asiat, kuten poikkeamat kulutuksissa 
- kiinteistönhuollon ja -hoitajien perehtyneisyys kiinteistöön 
- käyttäjäkyselyn perusteella esiin tulleet ongelmat 
- korjaushistoria asiakirjojen ja henkilöstön antamien tietojen perusteella 
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- kiinteistön kunnon ja yleisilmeen vertaus muihin samankaltaisiin kiinteistöihin (RT 
18-11086, 3). 
Arvioidulle nimikkeelle annetaan kuntoluokan mukainen arviointinumero. Kuntoluokan 
tarkoituksena on määrittää korjaustarpeen kiireellisyys ja luoda pohja rakenneosien ja 
rakennusten vertailulle. Rakennuksen kuntoluokat esitetään taulukossa 1. 
Taulukko 1. Kuntoarvion kuntoluokat (RT 18-11086, 8). 
Kuntoluokka Kuvaus 
1 heikko, uusittava 1-5 vuoden kuluttua 
 
2 välttävä, peruskorjattava 1-5 vuoden kuluttua tai uusittava 6-
10 vuoden kuluttua 
3 tyydyttävä, huoltokorjattava 1-5 vuoden kuluttua tai peruskor-
jattava 6-10 vuoden kuluttua 
4 hyvä, huoltokorjattava 6-10 vuoden kuluttua 
 





Asbestikartoitus tarkoittaa asbestin tai asbestipitoisen materiaalin paikallistamista erilais-
ten asiakirjojen, kuten rakennus- ja rakennepiirustusten, paikan päällä tehtävän tutki-
muksen sekä kohteelta otettujen näytteiden laboratorioanalyysin perusteella (RT 18-
11247, 1). 
Asbestikartoitusta käytetään lähtötietona kustannusarvion ja tarjouspyynnön tekovai-
heessa. Työmaan turvallisuussuunnittelu ja työturvallisuuden toteutus pohjautuvat osin 
asbestikartoitukseen. Kartoituksen tekoon käytetään vanhoja asiakirjoja, joista käy ilmi 
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rakennusmateriaalit ja niiden valmistusvuosi. Jos tuotteen tai materiaalin asbestipitoi-
suudesta ei ole tietoa, voi materiaalista ottaa näytekappaleen, joka analysoidaan labo-
ratoriossa. (RT 18-11247, 1.) 
Mikäli purettavassa rakenteessa on asbestia tai siitä ei voi laboratorioanalyysin perus-
teella olla täysin varma, on purkutyösuoritus tehtävä asbestipurkutyönä. Purkutyössä 
käytetään osastointimenetelmää, jossa asbestipölyn leviäminen muuhun ympäristöön 
estetään. (RT 18-11247, 1.) 
Asbestikartoituksen laajuus ja tarkkuus ovat määriteltävissä kartoituksen käyttötarkoituk-
sen perusteella. Mikäli kyseessä on rakennuksen normaali käyttö, suppea kartoitus riit-
tää. Suppeassa kartoituksessa kartoitetaan ainoastaan näkyvä asbesti ja sen mahdolli-
sesti altistava vaikutus. Purkutyötä varten tehtävä asbestikartoitus taas on huomattavasti 
laajempi ja järjestelmällisempi. Purku- tai saneeraustyötä varten tehtävän asbestikartoi-
tuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätökset työn luonteesta ja tavasta, miten as-
bestipurku voidaan suorittaa turvallisesti. (RT 18-11247, 2.) 
2.3.2 Haitta-ainetutkimus 
Haitta-ainetutkimuksella ja -arviolla kartoitetaan, missä rakennuksen osissa ja järjestel-
missä voi olla terveydelle haitallisia tai vaarallisia rakennustarvikkeita ja -aineita. Tutki-
muksen pohjalta voidaan suunnitella saneeraustyöt niin, ettei niistä muodostu haittaa 
terveydelle. (RT 18-11245, 2.) 
Kenttätyöosuuden jälkeen kartoituksesta tehdään raportti. Raportti sisältää kaikki tiedot 
haitta-aineita sisältävistä rakenteista ja teknisistä järjestelmistä. Raportin perusteella 
haitta-ainepitoiset rakenteet voidaan ottaa huomioon suunnittelu- ja urakkalaskentavai-
heessa. (RT 18-11245, 2.) 
Usein haitta-aineita sisältäviä materiaaleja: 
- ruiskutusmassat 
- putki- varaaja- ja kattilaeristeet 
- kuitusementtituotteet 
- palonsuoja- ja akustiikkalevyt 
- rakennuspahvit, -huovat ja –kartongit 
- langat, punokset, nauhat ja kankaat 
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- vinyylilaatoitukset 
- PVC-joustovinyylimatot 





- kiinnitys- ja saumalaastit 
- seinä- ja lattiatasoitteet 
- maalit ja pinnoitteet 
- bitumiliimat-, -emulsiot, -liuokset, -maalit ja -kitit 
- bitumikatteet  
- sähkökaapelieristeet 
- kumikatteet 
- bitumiasbestipinnoitetut teräslevyt 
- palo-ovet  
- uunit, kiukaat ja savuhormit 
- viemäriputket 
- kyllästetty puu (RT 18-11245, 4-19). 
2.3.3 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
Betonin suhteellista kosteutta voidaan mitata näytepala- tai porareikämenetelmällä. Be-
tonirakenteen kosteuden mittausta käytetään rakennusaikaisen kuivumisen seurantaan, 
kostuneen rakenteen tai sen osan kuivattamisen tarpeen selvityksessä, sekä kosteus-
vaurion lähteen ja vaurion laajuuden määrityksessä. Lisäksi kosteusmittauksia tehdään, 
kun  
- arvioidaan betonin päällystettävyyttä 
- halutaan selvittää betonin päällysteen alla oleva kosteuspitoisuus 
- selvitetään päällystämisen lopputulos 
- määritetään betonin tähänastinen ja tuleva kutistuminen   
- halutaan selvittää betonin kosteuden jakautuminen. (RT 14-10984, 1.) 
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Betonin kosteuden mittaukseen on useita menetelmiä, mutta ainoastaan porareikä- ja 
näytepalamenetelmä antavat luotettavia tuloksia. Porareikämittauksen tarkkuus on par-
haimmillaan +15…+25 °C:n lämpötilassa. Tärkeää porareikämittauksissa on, että mit-
tausolosuhteet ovat lähellä rakennuksen käyttölämpötilaa. Porareiässä olevan ja huo-
neilman lämpötilaero ei saa ylittää 2 °C. (RT 14-10984, 3.) 
Näytepalamittauksessa tulosten saanti on nopeampaa kuin porareikämittauksessa. Näy-
tepalamittaus on työläämpää kuin porareikämittaus, mutta sillä saa luotettavan mittaus-
tuloksen käytännössä olosuhteista riippumatta, missä tahansa lämpötilassa. (RT 14-
10984, 3.) 
2.4 Suunnittelu 
Suunnittelutehtävän tavoitteet tulisi olla selkeästi esillä hankesuunnitelmassa. Uudisra-
kennusprojekteissa suunnitelmien noudattaminen on selkeästi helpompaa kuin korjaus-
rakennusprojekteissa. Korjausrakentamisen suunnittelu tehdään usein osittain oletuk-
sien perusteella, minkä takia suunnitelmia joudutaan tarkentamaan työn aikana.  
Suunnitteluprojektin johtoryhmä selvittää, onko tavoitteiden asettelu tarpeeksi selkeä ko-
konaisuus. Suunnittelun ohjeina toimivat pääasiallisesti hankesuunnitelma ja suunnitte-
luohje. Suunnittelun johtoryhmän ja hankkeeseen ryhtyvän on yhdessä tarkistettava, että 
hanke on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan määräyksien mukainen ja että ne antavat riit-
tävän hyvän pohjan laadullisesti suunnitteluprojektin aloittamiselle. (RT 13-11120, 3.) 
Suunnittelun johtoryhmän tehtävänä on tarkistaa, sisältääkö hanke tiedostamattomia 
ja/tai kirjaamattomia tavoitteita. Tällaisia voi olla esimerkiksi kiinteistön käyttäjien, eri alo-
jen viranomaisten tai rahoittajien tavoitteet (esimerkiksi uuden vuokralaisen tarpeet laa-
jennusprojektissa) (RT 13-11120, 3.) 
Korjausrakennushankkeen oleellisimpia osia ovat käytettävyyteen, joustavuuteen ja ta-
loudellisuuteen liittyvät tavoitteet. Korjausrakentamisessa on suurimpina hyötyinä mah-
dollisesti rakennuksen hyvä sijainti ja saavutettavuus. Rajoittavia tekijöitä saattaa olla 
käytettävyyden ja muunneltavuuden puuttuminen. Toisin kuin uudisrakennuskohteissa, 
korjausrakentamisessa ei sovelleta uusia määräyksiä sellaisenaan. Uusien määräysten 
mukaisiin tavoitteisiin pyritään usein niiltä osin, kuin varsinaista uusimista tehdään (RT 
13-11120, 3-4.) 
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Suunnitteluprojektille luodaan johtoryhmä, joka toimii johtavana voimana koko projektin 
ajan. Suunnittelujohto selvittää erityissuunnittelutarpeet, niiden tavoitteiden saavutetta-
vuuden ja hankkeen toteutumisedellytykset. Suunnittelujohdolle kuuluu mm. 
- korjausrakennuskohteen olemassa olevien rakenteiden ja taloteknisten järjestel-
mien selvittäminen 
- lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien erityistöiden tilantar-
peen selvitys 
- taloteknisten liittymien kunnon ja saatavuuden riittävyyden kartoitus 
- viranomaisten lupaharkintojen laajuuden määrittäminen korjauskohteessa 
- nykymääräyksien poikkeamistarpeen määritys 
- suunnitteluorganisaation riittävyyden varmistaminen kohteen tarpeiden mukaan 
- suunnittelijavalinnoissa kaikkien suunnittelijoiden pätevyyden ja kokemuksen 
varmistaminen. Suunnittelijavalinnoissa tulee ottaa huomioon rakennushankkee-
seen ryhtyvän asettamat, määräyksiin perustuvat ja viranomaisten asettamat so-
pivuus- ja kelpoisuusvaatimukset (RT 13-11120, 6.) 
Määräyksissä ei ole olemassa suunnittelun johtoa, eikä rakennuttamisesta vastaavaa 
henkilöä koskevia velvoitteita. Määräyksissä mainitaan ainoastaan pääsuunnittelija ja ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä.  Näissä määräyksissä pääsuunnittelijan läsnäolo korjaus-
hankkeissa on korostetussa asemassa. 
- Pääsuunnittelijalla on velvoite seurata työn aikana ilmi tulevien asioiden vaiku-
tuksia suunnitteluprojektiin. Esimerkiksi rakenteiden avaus on tällaisia asioita. 
- Suunnittelijan pätevyys ja kelpoisuus työn suunnittelutehtävässä tulee arvioida. 
Vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi nykyisen rakennuksen asettamat lähtökoh-
dat ja mahdollisesta käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat vaatimukset. 
- Pääsuunnittelijan tulee myös valvoa rakennustyötä, mikäli kyseinen velvollisuus 
hänelle on aloituskokouksessa tai rakennusluvassa määrätty (RT 13-11120, 6.) 
2.5 Rakennuttaminen 
2.5.1 Rakennuttajakonsultti 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, eli tilaaja, käyttää usein rakennuttajakonsulttia raken-
nusprojekteissa. Rakennushankkeessa on useita tehtäviä, joissa rakennushankkeeseen 
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ryhtyvä tarvitsee rakennuttamisen asiantuntemusta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
varmistettava, että rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen tehdään säännösten ja 
määräysten sekä kyseiselle kohteelle myönnetyn rakennusluvan mukaisesti (RT 10-
11284, 2.) 
Rakennuttajan tulee laatia turvallisuusasiakirja ja kirjalliset turvallisuussäännöt sekä huo-
lehtia niiden ajantasaisuudesta. Lisäksi turvallisuustoimenpiteet tulee käydä läpi suun-
nittelijoiden ja päätoteuttajan kanssa ennen urakan alkua. (RT 10-11284, 2.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritetty  
- kelpoisuusvaatimukset suunnittelijoille ja työnjohtajille 
- tarve pääsuunnittelijan nimeämiselle 
- kuntien ja valtion viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden kilpailutus-
pakko hankintalain mukaan 
- mahdollisten ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimispakko (RT 10-
11284, 2). 
Rakennushankkeen johto on usein rakennuttajakonsultin tehtävä. Konsultti hoitaa tällöin 
kaikki tehtävät, jotka vaativat rakennusalan asiantuntemusta. Näihin tehtäviin kuuluu 
koko projektin aikana seuraavat: 
- rakennushankkeen urakkamuodon valitseminen 
- hankkeen organisaation ja johtamisjärjestelmän määritys 
- projektinjohtotehtävät hankkeen eri vaiheissa 
- rakennushankkeen aikataulun ja raportoinnin suunnittelu 
- hankkeen aikana tehtyjen päätösten dokumentointi 
- suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan kilpailuttaminen. (RT 10-11284, 4.) 
2.5.2 Turvallisuuskoordinaattori 
Rakennuttajan tulee nimetä korjausrakennushankkeelle turvallisuuskoordinaattori, jonka 
pätevyys vastaa hankkeen vaativuutta. Rakennuttajalle kuuluu myös vastuu suunnittelu-
vaiheessa siitä, että työ on mahdollista toteuttaa turvallisesti. Työvaiheiden kesto, ajoitus 
ja niiden yhteensovittaminen tulee tehdä ottaen huomioon vaarojen ja haittojen ennalta-
ehkäisy. (RT 10-11284, 2.) 
15 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tommi Karihtala 
2.6 Valvonta 
Valvontatyön keskeisin tarkoitus on rakentamisen laadun ja suunnitelmanmukaisuuden 
varmistaminen työn aikana. Työmaavalvonnassa pyritään mahdollisimman ennakoivaan 
toimintaan tilaajan edun varmistamiseksi. Valvojan tulee perehtyä mahdollisimman kat-
tavasti urakka-asiakirjoihin ja piirustuksiin, jotta hänellä on tarpeeksi laaja ymmärrys työn 
halutusta lopputuloksesta ja välivaiheista. Valvoja on yhteydessä urakoitsijaan ja tilaa-
jaan kaikista oleellisimmista työmaalla tekemistään havainnoista mahdollisimman pikai-
sesti niiden tekemisen jälkeen. (RT 16-11121, 1.) 
Kohteelle tehdystä valvontasuunnitelmasta käy ilmi, miten valvonta suoritetaan. Valvoja 
ohjeistaa urakoitsijoita työn suorituksessa ja asiakirjojen selventämiseen liittyvissä teh-
tävissä hänelle annettujen valtuuksien puitteissa. Valvoja kirjaa antamansa luvat, ohjeis-
tukset ja määräykset kirjallisesti esimerkiksi valvontamuistioon tai työmaapöytäkirjaan. 
Valvoja antaa työhön liittyvät huomautukset ja kommentit suoraan työnjohdolle. (RT 16-
11121, 1.) 
Yleisimpiin valvojan tehtäviin kuuluu  
- valvontasuunnitelman laatiminen ja täydentäminen  
- työhön kuuluvien lupien tarkastaminen 
- urakkasopimusasiakirjoihin ja suunnitelmiin perehtyminen projektin alussa ja 
työn edetessä 
- yhteydenpito suunnittelijoiden, rakennuttajan, urakoitsijoiden, viranomaisten, ti-
laajan ja käyttäjien välillä 
- työmaakokouksiin osallistuminen ja niiden ennakkomateriaalin teko 
- viranomaistarkastuksiin ja -katselmuksiin osallistuminen 
- suunnitelmien tarkennuksien tarpeen selvitys ja niiden hankkiminen suunnitteli-
joilta 
- laadunvarmistustoimenpiteiden valvonta 
- työmaan henkilötunnistejärjestelmän, veronumerokäytännön ja kulunvalvonnan 
käytön noudattamisen valvonta 
- työmaan yleisen siisteyden ja paloturvallisuuden valvonta 
- aikataulussa pysymisen valvonta ja poikkeamiin puuttuminen ajoissa 
- turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan nimeämisen varmistaminen. (RT 16-
11121, 2.) 
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 KOY HEIDEKENIN HISTORIAA 
3.1 Yleistä 
Carl von Heidekenin alkuperäinen, synnytyslaitokseksi tarkoitettu yksikerroksinen puu-
rakennus avattiin vuonna 1890. Rakennus oli samalla paikalla kuin nykyinenkin. Puura-
kennuksen suunnittelijana toimi Viktor Reinius. Synnytyslaitos ehti toimia vain 8 vuotta, 
kunnes se tuhoutui tulipalossa. 
Vanhan puurakennuksen tilalle rakennettiin uusi, kivi- ja tiilirakenteinen rakennus. Uu-
dessa rakennuksessa kiinnitettiin erityishuomiota paloturvallisuuteen. Rakennustek-
niikka oli aikaansa nähden erittäin edistyksellistä. Sepänkadun suuntainen laajennusosa 
rakennettiin vuonna 1929. (Perhetalo Heideken 2018.) 
Rakennuksen omistus siirtyi Turun kaupungille Carl von Heidekenin kuoltua vuonna 
1914. Synnytystoimintaa jatkettiin Heidekenillä aina vuoteen 1995 asti. Kun synnytystoi-
minta siirtyi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan, Heidekenin toiminta loppui koko-
naan. (Perhetalo Heideken 2018.) 
Turun ammattikorkeakoulun hallinto otti rakennuksen käyttöön vuonna 1996. Rakennuk-
seen tehtiin laajoja saneeraustöitä seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Turun ammatti-
korkeakoulun hallinto siirtyi pois tiloista vuonna 2007, jonka jälkeen Suomen Lastensuo-
jelujärjestöt ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ostivat KOy 
Heidekenin kiinteistön. Nykyään rakennus on pääasiassa toimistotiloina lapsien ja lapsi-
perheiden parissa työskenteleville järjestöille. (Perhetalo Heideken 2018.) 
3.2 Arkkitehtuuri 
Nykyisen kivi- ja tiilirakenteisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström. 
Häntä pidetään uusrenessanssin viimeisenä merkittävänä edustajana Suomessa. Turun 
rakennuksista Nyström on suunnitellut Heidekenin lisäksi myös taidemuseon, kauppa-
hallin ja Suomen pankin konttorin.  (Perhetalo Heideken 2018.) 
Heidekenin rakennuksen tyyli on lähinnä uusrenessanssia. Ikkunoissa ja sisätilojen ko-
risteluissa on havaittavissa jugendin vaikutusta. Suomessa alkoi esiintyä sairaala-arkki-
tehtuuria 1800-luvun loppupuolella. Aikakaudelle tyypillisiä olivat ns. kampapaviljongit, 
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joissa vuodeosastot ovat itsenäisissä paviljongeissa. Heidekenin rakennus edustaa uu-
dempaa, niin kutsuttua palatsisairaalatyyppiä, jotka usein tehtiin muistuttamaan pientä 
linnaa tai loistohuvilaa. (Perhetalo Heideken 2018.) 
3.3 Rakennus- ja LVI-tekniikka 
Rakennus on perustettu kivi- ja betoniperustuksilla kallion varaan. Rungon kantavana 
rakenteena toimii tiilirakenteiset ulko- ja väliseinät. Rakennuksen alkuperäisen osan vä-
lipohjat ovat ns. ratakiskoholveja ja laajennusosan välipohjat teräsbetonirakenteisia kak-
soislaattapalkistoja. Rakennuksen julkisivut ovat rapattuja ja maalattuja. Vesikatto on 
puurunkoinen harjakatto.  
Alun perin lämmitys oli toteutettu matalapainehöyryä käyttävällä lämmitysjärjestelmällä. 
Kellarissa oli hiilipannu, joka lämmitti koko talon läpi putkissa ja pattereissa kiertävää 
vesihöyryä. Ilmastointijärjestelmä toimi lämmitysjärjestelmän yhteydessä. Seinissä oli 
tuuletuskanavia, joiden kautta kulki ulkoilmaa lämmitysjärjestelmän osien alle. Ilma ehti 
lämmetä ennen huoneeseen pääsyä.  
Heidekenille valmistui Turun ensimmäinen hissi vuonna 1900. Alun perin talossa oli kaksi 
hissiä, joista toinen oli henkilöhissi ja toinen ruokahissi. Henkilöhissi poistettiin myöhem-
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 KUNTOARVIO 
4.1 Rakennustekniikka 
Kiinteistön ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kuntoarvio on tehty vuonna 2007. Osa kun-
toarviossa ehdotetuista toimenpiteistä on jo toteutettu ja niitä käsitellään myöhemmissä 
kohdissa. 
Kuntoarviossa todettiin rakennuksen perustusten ja kantavien rakenteiden olevan kun-
nossa. Porrashuoneissa ja käytävissä ei ole normaalihuollosta poikkeavia kunnostustar-
peita. Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä, rakennus- ja laajennusvaiheissa asennet-
tuja. Kellarikerroksessa sijaitsevassa keittiössä, sen varastotiloissa sekä kellarikerrok-
sen siivouskomerossa on ollut kosteusvaurioita, minkä vuoksi pintoja on purettu. Kunto-
arvion yhteydessä rakenteita mitattiin pintakosteusmittarilla ja rakenteet olivat edelleen 
paikoitellen kosteita. Kostumisten syytä ei saatu selvitettyä.  
Toimenpide-ehdotukset 
- ikkunoiden ulkopuolinen maalaus 
- ikkunoiden pitkäsalpojen tutkimus kunnostustyön yhteydessä 
- ulokeparvekkeen puurakenteiden ja teräsulokkeiden kunnon tutkiminen 
- portaiden kaiteiden muuttaminen nykymääräysten mukaisiksi. 
- sisäilmanäytteiden otto 
- kellarikerroksen kuntotutkimus 
- työhuoneiden lattian päällysteiden kunnostaminen 
- tontin aitojen kunnostus 
- palo-osastoivien läpivientien tarkastus. 
4.2 LVI-tekniikka 
Rakennukseen on asennettu vesikiertoinen keskuslämmitys laajennusosan rakentami-
sen yhteydessä vuonna 1929. Huonetilojen lämmitys on toteutettu vesikiertoisilla patte-
reilla. Vuoteen 1962 asti lämmitys tapahtui koksilla ja puulla, minkä jälkeen on siirrytty 
öljylämmitykseen. Rakennus on liitetty Turku Energian kaukolämpöverkkoon vuonna 
1982.   
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Lämmönsiirtimet ovat alkuperäisiä, kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä asennettuja. 
Patteriverkoston lämpöjohdot ja lämpöpatterit ovat pääosin keskuslämmitysjärjestelmän 
rakentamisen yhteydessä vuonna 1929 asennettuja.  
Rakennukseen on asennettu käyttötarkoituksen muutoksen ja peruskorjauksen yhtey-
dessä koneellinen ilmanvaihto. Sekä tulo- että poistoilma on toteutettu koneellisesti. Il-
manvaihtokoneet sijaitsevat ullakkotiloissa. 
Toimenpide-ehdotukset 
- lämpöjohtojen ja –patterien kunnon tutkiminen 
- vanhojen vesijohtojen ja viemärien tutkiminen 
- lämmönsiirtimien ja paisunta-astian uusiminen 
- pohjaviemärien videokuvaus 
- tulo- ja poistoilmakanavien nuohous. 
4.3 Sähkötekniikka 
Kiinteistö on liitetty Turku Energian pienjänniteverkkoon.  
Kiinteistön sähkökaapeloinnit ja kaapeliasennukset on uusittu vuoden 1998 peruskor-
jaustyön yhteydessä.  
Toimenpide-ehdotuksena esitettiin ulkopistorasioiden ja märkätilojen pistorasioiden 
muuttaminen vikavirtasuojatuiksi 
4.4 Suositellut lisätutkimukset 
Kuntoarviossa suositeltiin lisäksi tutkimaan kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuutta 
kosteusvaurioiden vuoksi. Lämmitysverkoston nesteestä suositeltiin tehtäväksi putkisto-
analyysi vapaan happi- ja rautapitoisuuden selvittämiseksi. Osa viemäreistä ja vesijoh-
doista oli vanhoja ja ne oli rakennettu niin, ettei niiden selvittäminen kuntoarvion aikana 
ollut mahdollista.  
Lisäksi suositeltiin, että porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteiden muuntomahdolli-
suuksia tutkittaisiin, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.  
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 SANEERAUSPROJEKTI 2018 
5.1 Kiinteistöllä tehdyt korjaukset 
Kiinteistölle on tehty useita korjauksia ja huoltotöitä, joista osaa ei ole koskaan kirjattu, 
eikä niistä ole piirustuksia, joten niiden tarkkaa toteutustapaa tai -ajankohtaa ei voida 
täysin varmaksi todeta. 
Rakennuksen kellaritilan vesijohdot ja viemärit on uusittu vuonna 1975. Muun rakennuk-
sen vesijohdot ja viemärit ovat käytössä olleiden piirustusten mukaan uusittu pääosin 
peruskorjauksen ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä vuonna 1997.  
Kiinteistöllä tehdyn peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihtojärjestelmä. Saman korjauksen osana koko rakennus liitettiin DDC-pohjaiseen 
automatiikkaan. Automatiikan alakeskuksia on ilmastointikonehuoneissa ja lämmönjako-
huoneessa. Myös sähkökaapeloinnit ja kaapeliasennukset on uusittu samana ajankoh-
tana. 
Kuntoarviossa suositeltuja toimenpiteitä on tehty järjestelmällisesti vuosina 2007-2017. 
Näihin toimenpiteisiin kuuluu 
- porrashuoneiden kaiteiden uusiminen  
- tontin raja-aitojen uusiminen 
- lämmönsiirtimien uusiminen  
- jätehuoltovarusteiden hankkiminen 
- ikkunoiden ulkopuolinen maalaus 
- parvekkeiden kaiteiden turvallisuuden parantaminen. 
5.2 Kiinteistöllä tehdyt tutkimukset 
Vuonna 2015 tehdyn, kuntoarviossakin suositellun viemärikuvauksen yhteydessä oli ha-
vaittu viemärin osin painuneen rakennuksen alla. Salaojat on johdettu samaan kokooja-
kaivoon sadevesien kanssa ilman padotusventtiiliä, minkä vuoksi on mahdollista, että 
sadevedet ovat osin ohjautuneet salaojien kautta rakennuksen vierustalle.  
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Vuonna 2016 tehtiin kellaritilojen kosteuskartoitus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tää kellarikerroksen alapohjan ja maanvastaisten rakenteiden kosteuksia pintakosteusil-
maisimella ja viiltokosteusmittauksilla. Eri puolilla kellarikerrosta tehtiin yhteensä 9 kap-
paletta viiltokosteusmittauksia. Kaikissa mittapisteissä, lukuun ottamatta yhtä, suhteelli-
nen kosteus lattiapinnoitteen alla ylitti kriittisenä suhteellisen kosteuden arvona pidetyn 
rajan.  
Suoritetussa pintakosteuskartoituksessa todettiin koholla olevia kosteusarvoja laajalti 
kellaritilojen lattioissa ja Sepänkadun alarinteen puolella myös maanvastaisten seinära-
kenteiden alaosissa. Alarinteen puolella todetut korkeat suhteellisen kosteuden arvot viit-
taavat kapillaarisesti rakenteita pitkin maaperästä nousevaan kosteuteen. Ylärinteen 
puolella todettiin paikallisia alueita, joissa suhteellisen kosteuden arvot olivat korkeita. 
Näiden kohtien kostumisen syyt eivät selvinneet tutkimuksessa. Kosteuskartoituksessa 
suositeltiin jatkotoimenpiteinä porareikäkosteusmittauksia ja kellaritilojen korjausta. Li-
säksi ennen korjausta suositeltiin tehtäväksi haitta-ainekartoitus.  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tehtiin vuoden 2018 alussa. Kellarin ryömintätiloissa sekä 
putkikanaaleissa havaittiin alkuperäisiä käyttö- ja lämminvesijohtojen eristeitä, jotka 
koostuvat pahvista ja asbestipitoisesta vaaleasta päällyskankaasta. Putkien mutkakoh-
dissa ja joissain putkilinjojen osissa on käytetty kovaa asbestimassaa. Lisäksi osassa 
huoneita on pintavalun alla havaittavissa mustaa pikiliimaa, joka sisältää asbestia. Palo-
ovissa saattaa olla paloeristeenä asbestipitoisia eristeitä. Ovia ei kuitenkaan rikottu tut-
kimusta varten, sillä niiden vaihto ei ole ajankohtaista.  
Kellarikerroksen viemäri- ja hulevesijärjestelmät kuvattiin ja paikannettiin rakenteissa 
2018. Osa pohjaviemäreistä oli uusittu 1990-luvulla, ja osa oli alkuperäistä valurautaput-
kea. Pohjaviemäreissä oli myös vuotoja ja tukoksia, joita avattiin ja korjattiin kuvausten 
yhteydessä. 
Kellarikerroksen alapohjasta timanttiporattiin seitsemän reikää, jotta erilaiset alapohjara-
kenteet saatiin selvitettyä (kuva 2). Rakenteet ja alapohjalaatan paksuus vaihtelivat suu-
resti, sillä laatta on aikanaan valettu maanvastaisena. 
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Kuva 2. Alapohjan timanttiporattuja kerroksia. 
5.3 Saneeraushankkeessa tehtävät työt 
Käyttäjien havainnot kellarikerroksen huonosta sisäilmasta ja näkyvistä kosteusvauri-
oista seinien alaosissa olivat lähtökohtana kellaritilan saneeraushankkeen aloittamiselle. 
Kellarikerroksen saneerausprojektin tarkoituksena on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten 
pohjalta saada tehdyksi suunnitelmat, joiden avulla saadaan kellarikerroksen tilat jälleen 
hyötykäyttöön.  
Kohteen rakennesuunnittelusta vastaa RTC Vahanen Turku Oy ja arkkitehtisuunnitte-
lusta Arkkitehtitoimisto Sabelström. LVI-suunnittelusta vastaa Siikon Oy ja sähkösuun-
nittelusta APT-Elektro Oy. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana. 
Kellarikerroksessa tehtävän saneeraustyön lisäksi sokkelin ulkopuoli avataan ja korja-
taan, jotta sisäpuolisten vaurioiden uusiutuminen estetään. Kellarikerroksen tilojen toi-
minnallisuus ei muutu, pois lukien naisten pukuhuoneen ja ATK-konehuoneen osalta, 
jotka muutetaan toimistotiloiksi.   
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Kuva 3. Purettava sisäänkäynti. 
Pääsisäänkäynnin vieressä oleva, kellarikerrokseen johtava porrasrakennelma puretaan 
kokonaisuudessaan (kuva 3). Rakenteen poistolle hankittiin myös museoviraston puol-
tava lausunto, koska rakenne on lisätty jälkeenpäin, eikä näin ollen ole alkuperäinen. 
Tilalle asennetaan sokkeliin graniittikivi, jotta paikkaus saadaan mahdollisimman yhte-
neväiseksi muun seinärakenteen kanssa. 
Korjaushanke sisältää kellarikerroksessa ulkoseinien ja väliseinien pintamateriaalien ja 
tasoitteiden poiston, rakenteen kuivauksen, uudelleen tasoituksen ja pinnoituksen vesi-
höyrynavoimilla materiaaleilla. Nykyiset seinärakenteet ovat pääosin rapattuja ja osin le-
vyverhoiltuja. Vanhat levyverhoukset puretaan ja korvataan pääosin rappauksella (kuva 
4). Osassa tiloja maanvastainen alapohja uusitaan. Vanha alapohjarakenne poistetaan 
näissä tiloissa kokonaan ja tilalle rakennetaan uusi alapohja. Laattaliittymät tiivistetään. 
Tilamuutosten ja viemärinavauskohtien alueella uusitaan kevyet väliseinät. Alakattora-
kenne avataan ja tehdään tiiviyskorjaustyöt. Lisäksi lattia-seinä-välipohjaliittymien ja lä-
pivientien tiivistäminen tehdään sisäilman laadun parantamiseksi.  
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Kuva 4. Vanhat lämmityspatterit säilytetään, mutta poistetaan työn ajaksi. Seinän korjaus 
suoritetaan huoneesta riippuen noin 1 500 mm asti lattiasta ylöspäin. 
Ulkopuolella uusitaan salaojat kokonaisuudessaan. Kallioon timanttisahataan vesiura, 
johon salaoja asennetaan. Vesiura ohjaa samalla taloa päin viettävän kallion pintaveden 
pois. Työn yhteydessä uusitaan myös ulkopuolen veden- ja lämmöneristeet sokkelin ym-
pärillä. Kaikille osin valetaan sokkelin pintaan (kuva 6) betonivalu, joka rajataan tehtyyn 
timanttiuraan. Betonipinta päällystetään bitumikermillä ja kermi ulotetaan timanttiuran 
pohjalle asti. Piha-alueen kallistukset korjataan samalla niin, että piha-alueen asianmu-
kainen vesien poisjohtaminen varmistetaan (kuva 5). Myös pintavesikaivoja ja -kouruja 
lisätään. 
 
Kuva 5. Piha-alueen kallistukset korjataan ja piha asfaltoidaan uudelleen. 
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Kuva 6. Lohkaresokkeli tasoitetaan betonilla tasaiseksi ja tapitetaan kiinni perustuksiin. 
Betoni pinnoitetaan kermillä. 
5.4 Urakoitsijoiden kilpailutus 
Urakoitsijaehdokkaille järjestettiin RTC Vahanen Turku Oy:n toimesta kierros KOy Hei-
dekenin kellarikerroksen tiloissa. Jokainen huone kierrettiin yksi kerrallaan. Samalla ke-
rättiin eri urakoitsijaehdokkaiden esittämiä kysymyksiä, joihin sovittiin vastattavaksi myö-
hemmin lisäkirjeen muodossa. Kierroksen tarkoituksena oli helpottaa urakkalaskennan 
muuttujien hallintaa ja saada tarjouksista heti vertailukelpoisia.  
Kierroksella kerättiin kaikki esiin tulleet kysymykset yhteen, niihin vastattiin ja ne pyydet-
tiin huomioimaan tarjoushinnassa. Lopuksi tarjouksia tuli yhteensä viisi kappaletta, joista 
vain kahdessa tarjottiin urakan kokonaissisältöä, eli sekä sisä- että ulkopuolista urakkaa.  
Urakkaneuvotteluihin kutsuttiin sisä- ja ulkopuolen urakoiden kaksi edullisimman tarjouk-
sen jättänyttä yritystä. Ensimmäinen yritys tarjosi pelkästään sisäpuolen urakkaa, toinen 
pelkästään ulkopuolen urakkaa ja kolmas molempia. Urakkaneuvotteluissa tarkennettiin, 
että kaikki urakkaan kuuluvat asiat on huomioitu tarjoushinnassa. Lopuksi molempia ura-
koita tarjonnut yritys valittiin suorittamaan urakkaa.  
Rakennusluvan valitusaika on 30 vuorokautta. Lisäksi hankkeen luonteesta johtuen 
myös urakoitsijavalinnasta on oikeus valittaa 30 vuorokauden ajan. Ennen valitusajan 
päättymistä kohteella ei saa aloittaa töitä. 
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 KOY HEIDEKENIN URAKAN HAASTEET 
Vaikka kohteen korjausurakkaa ei luokitella julkiseksi hankkeeksi, sille myönnetään jul-
kisista varoista avustuksia korjauksiin. Veikkaus Oy ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA) ovat mukana rahoittamassa hanketta.  
Näistä seikoista johtuen urakoitsijakilpailutus oli tehtävä kansallisena hankintailmoituk-
sena HILMA:n kautta. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sivusto, johon 
ilmoitetaan kaikista hankintalain 25. §:n mukaisen kynnysarvon ylittävistä hankkeista. 
Hankintalain 25. §:n kohdan 2 mukaan rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo ar-
vonlisäverottomana on 150 000 euroa. (STEA 2016.) 
Urakoitsijaehdokkaalla tuli olla  
- taloudelliset ja tekniset edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, am-
mattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen  
- historiaa aiemmista vastaavan kaltaisten rakennusurakoiden toteuttamisesta ti-
laajan urakalle asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti 
- neljä kertaa suurempi viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto, kuin mitä hänen 
tarjoamansa kokonaisurakkasumma 
- tehtävään nimettävä vastuuhenkilö, jolla on kokemusta vastaavaksi katsottavien 
kohteiden korjausrakentamisurakoista.  
- henkilöstö, joka kykenee työskentelemään työmaalla, jonka työmaakieli on 
suomi. 
Julkisten varojen käytöstä johtuen myös kustannusarviointi ja -seuranta on urakassa en-
siarvoisen tärkeää. Kustannusarvio tehtiin ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä ja sitä 
täydennettiin, kun urakoitsijavalinta oli tehty. Tilaajan vaatimuksena tilaajapalavereissa 
oli, että kustannusseurantataulukkoa pidetään reaaliajassa jatkuvasti. 
Kiinteistön muissa tiloissa työskennellään urakan aikana normaalisti. Kiinteistöllä järjes-
tetään kesän aikana tapahtumia lapsiperheille, joiden mahdolliset vaikutukset urakoitsi-
joiden on huomioitava urakan toteutuksen aikana. Kiinteistön piha-alueen poikki tapah-
tuu lisäksi runsasta ulkopuolisten ihmisten kävelyliikennettä, joten työmaa-alueen ja sen 
kaivantojen aitaamiseen sekä työmaaliikenteen turvalliseen toteutukseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota.  
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Opinnäytetyön tavoitteena on antaa kokonaiskuva KOy Heidekenin kiinteistön histori-
asta, tehdyistä korjaustoimenpiteistä sekä tulevan saneerausprojektin oleellisimmista 
pohjatiedoista.  
Opinnäytetyön teoriaosuuden kirjoitusvaiheessa on käytetty apuna RT-kortteja ja Perhe-
talo Heidekenin julkaisemia pohjatietotekstejä, jotka löytyvät heidän verkkosivuiltaan.  
Opinnäytetyössä on pyritty etenemään työn esittelyn ja rajauksen kautta teoriaosuuteen. 
Teoreettisessa osuudessa käydään läpi oleellisimmat käsitteet, joita opinnäytetyössä on 
käsitelty, kuten kuntoarvio, suunnittelu ja rakennuttaminen. Lisäksi työssä on käyty läpi 
vuonna 2018 alkavaa korjausprojektia rakennuttajakonsultin näkökulmasta.  
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